



Система управления проектами является комплексом технологических и организационных методов и инструментов, поддерживающих управление проектами и повышающих эффективности их реализации [1]. Целями систем управления проектами является повышение эффективности сотрудников, повышение качества проектного менеджмента и повышение эффективности управления общим проектным портфелем организации. Для достижения указанных целей необходимы соответствующие инструменты:

- Обеспечить руководителя проекта инструментарием планирования проекта и контроля хода его реализации;
- Предоставить участнику проекта понятный инструмент для выполнения задач проекта и доступа ко всей необходимой для их выполнения информации;
- Руководителю подразделения дать инструмент контроля загрузки сотрудников по проектным и непроектным задачам, предоставить информацию для принятия решения о назначении сотрудников на новые проекты, перераспределения нагрузки между ними;
- Директору проектного офиса предоставить удобный инструмент, который позволит автоматизировать рутинные операции и установить полный прозрачный контроль за состоянием всего портфеля проектов и качеством работы конкретных руководителей проектов;
- Руководителю компании обеспечить единую панель мониторинга всех проектов компании с возможностью оперативного анализа отклонений и принятия управленческих решений;
- Акционерам компании важно видеть соответствие портфеля выполняемых проектов стратегическим целям компании [2].

ADVANTA покрывает все процессы проектного управления, автоматизирует работу всех участников проектов [3]. В данном эссе будут рассматриваться особенности этой системы, так как тема является очень важной и именно поэтому требует рассмотрения.

Одной из особенностей является полная картина по портфелю проектов. Все проекты компании находятся в одном месте и едином формате. Присутствует автоматизированный сбор статусов от исполнителей, планирование платежей, контроль оплат, анализ БДР и БДДС. Так же имеется балансировка ресурсов,

анализ загрузки подразделений и сводная отчетность по портфелю: прогресс проектов, качество управления, показатели.

Это лучшее решение для управления проектами. В системе есть:

- Шаблоны типовых проектов;
- Удобная и функциональная диаграмма Ганта;
- Жизненный цикл проекта;
- Приемка задач и контроль поручений;
- Управление договорами;
- Разграничение доступа к данным по ролям;
- Управление трудовыми ресурсами;
- Отчет по проекту в один клик;
- Запросы на изменения;
- Управление рисками [3].

Еще одной особенностью являются удобные инструменты совместной работы:

- Персональный рабочий стол сотрудника;
- Онлайн-коммуникации и живая лента событий;
- Документооборот и маршруты согласований;
- Гибкие подписки на уведомления;
- Совместные календари, протоколы совещаний;
- Ведение табелей;
- Обсуждение и отбор идей для проектов [3].

Компания дает возможность заказать демоверсию, чтобы клиент имел представление о системе. Так же покупатель получает руководство, которое поможет быстро получить результаты от внедрения проектного управления.

Основные причины, почему выбирают систему ADVANTA:

- Одна система, покрывающая все процессы проектного управления;
- Гибкая настройка любых отчетов, процессов и объектов без программирования;
- Быстрое внедрение базовых процессов с гарантированным результатом;
- Онлайн доступ в систему с любого устройства из любой точки мира;
- Простой и понятный интерфейс, доступный для любого пользователя;
- Российский аналог Microsoft Project Server + SharePoint + BI + Excel по доступной стоимости;

- Входит в Единый реестр российских программ Минкомсвязи РФ под №279;
- Интегрируется с 1С, системами бюджетирования, документооборота и другими ИС [3].

В универсальной системе ADVANTA минусов обнаружено не было.

Из всего проанализированного материала можно сделать вывод, что системы управления проектами необходимы каждой компании, так как они позволяют оптимизировать распределение ресурсов и контролировать загрузку сотрудников, повышать эффективность планирования и улучшать контроль над финансами. ADVANTA отлично соответствует всем параметрам.

Список литературы.

1. <https://4brain.ru/project/systems.php> Системы управления проектами
2. <https://www.advanta-group.ru/about-system/sistema-upravlenia-proektami/> Система управления проектами
3. <https://promo.advanta-group.ru/promo> Универсальная система управления проектами