

image not found or type unknown



В основу главных этапов жененных циклов входит:

Выработка концепции.

Планирование.

Разработка.

Стабилизация.

Внедрение.

Главные риски, которые могут возникать на этапе выработке концепции это переоценка сил и возможностей компании, а также ее финансовую составляющую. В избежание концепции, которую сложно или практически невозможно реализовать нужно описать основу (базу) концепции и по мере ее выполнения и углубления в тему разработки расширять дополнительными функциями.

На фазе планирования главный риск заключается в неправильном расчете срока на выполнение проекта, что повлечет за собой задержки и убытки в разработки ИС. В избежание задержек их нужно во время планирования заложить в график на возможные задержки.

Фаза разработки - возможен риск того, что разработка кого-либо компонента, функции, модуля будет тормозить или мешать дальнейшей разработки. В избежание данного риска стоит разбить модуль на две части или упростить его (если это возможно).

Фаза стабилизации это вытекающее из фазы разработки и ее риски напрямую связаны с ней. Если в программном коде много ошибок, багов, то не известно сколько времени понадобится для их исправления, что влечет за собой дополнительные убытки и смещения графика выполнения проекта.

Риски на фазе внедрения это недовольство заказчика по каким-либо причинам. Персонал, который не готов к внедрению нового ПО. В избежание риска, нужно заранее подготовить сотрудников компании к автоматизации, создать горячую линию и провести инструктаж.