

image not found or type unknown



Advanta — это российская онлайн-система управления проектами, ориентированная на использование во всей организации. Разрабатывается с 2004 года компанией Advanta Групп.

Особенностью системы является наличие инструментов для совместной работы: документооборот, база знаний, согласования, CRM и инструментов корпоративных социальных сетей: онлайн-дискуссий, лайков, живой ленты событий и т. д.

Advanta – комплексная информационная система, которая покрывает все процессы проектного управления и автоматизирует работу всех участников проектов. Система разработана в России с использованием отечественного опыта управления проектами крупных корпораций и по функциональности является аналогом таких продуктов, как MS Project Server + Sharepoint + BI + Excel и других. Advanta гибкая в настройке, удобная и простая в использовании, гарантированно внедряется за 2 месяца.

Адаптация системы под потребности компании происходит без программирования, от простого к сложному, поэтому Advanta подходит компаниям как с базовым уровнем зрелости проектного управления, так и для тех, кто предъявляет к автоматизированным системам высокие требования по широте функционала и степени автоматизации.

Широкий функционал Advanta позволяет автоматизировать все процессы проектного управления в единой системе, предоставить один инструмент реализации проектов и коммуникаций всем участникам проектной деятельности. При помощи системы Advanta можно управлять стратегическими планами, проектами, инициативами, поручениями, идеями, контрактами, документами, и прочими объектами, связанными с проектной деятельностью. Система поможет повысить эффективность не только проектов, но и всех связанных с ними объектов и процессов.

Система Advanta используется в холдингах, промышленных и производственных предприятиях, проектно-строительных организациях, инжиниринговых и ИТ-компаниях, финансовых компаниях и государственных структурах.

Она может быть интегрирована со всеми действующими системами организации.

## Функциональные возможности и особенности Advanta:

The screenshot displays the Advanta corporate portal interface. The top navigation bar includes the Advanta logo, a search icon, and menu items: МОЯ РАБОТА, КАЛЕНДАРЬ, КОМАНДА, ПРОЕКТЫ, ДАШБОРДЫ. The user profile 'Олег' is visible in the top right corner.

The main content area is divided into several sections:

- Списки:** Includes 'Создать список'.
- Проекты:** Includes 'Контрольные точки', 'Отчет о статусе портфеля проектов', 'Планируемая загрузка', 'Управление поставками', and 'Фактические трудозатраты'. It also offers options to 'Создать проект с заказчиком' and 'Создать проект развития'.
- Финансы:** Includes 'Показатели проектов', 'Поступления по договорам и прогноз продаж', 'Реестр договоров', and 'Себестоимость проектов'.
- Продажи:** A section for sales activities.

The central task management section shows:

- Входящие / Исходящие:** Filtered to 'Неотвеченные (2)'. It lists tasks such as 'Система А...' (marked 'Отчётность' and 'Просрочено') and 'Воронов Олег' (marked 'Дискуссия').
- Список дел на 17.12.2018:** A 'СОЗДАТЬ' button.
- Просроченные задачи (33):** A table of overdue tasks with completion percentages.

The right sidebar features a 'Лента событий' (Event Feed) with entries such as 'Жуков Андрей перевел(а) фазу сделки Продажа в МУП "Гордормаш" на 6.Оплата и акты получены'.

Дата	Статус	Задача	Процент выполнения
05.09.2017	✓	Завершение поставки Поставка оборудования в МУП "Гордормаш"	0 %
05.09.2017	🚩	Обучен персонал заказчика Поставка оборудования в МУП "Гордормаш"	0 %
09.06.2017	🚩	Закрывающие документы подписаны Поставка оборудования в МУП "Гордормаш"	0 %
28.09.2016	🚩	Презентация для ТК "ТрансКонтейнер" Продажа в ТК "ТрансКонтейнер"	100 %

Рисунок 1. Единый корпоративный портал для всех участников проектной деятельности




Рисунок 2. Понятные дашборды по всем проектам




Рисунок 3. Простая и функциональная диаграмма Ганта

ADVANTA

МОЯ РАБОТА КALEНДАРЬ КОМАНДА ПРОЕКТЫ ДАШБОРДЫ

Контроль сроков

Форма сбора отчетности по контрольным точкам проектов.

\* Ячейки, подкрашенные розовым цветом - обязательны для заполнения

	Утвержденная дата завершения	Фактическая дата завершения	Ваш прогноз завершения	Отчет о статусе Что сделано. Проблемы и риски. Причины отклонений.	Статус проблемы																																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Производство толстых металлических стекол (ВМГ)           <ul style="list-style-type: none"> <li>План проекта               <ul style="list-style-type: none"> <li>Закрытие проекта                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Проект закрыт                       <table border="1"> <tr> <td>17.12.2015</td> <td></td> <td>19.12.2016</td> <td></td> <td></td> <td>[Не выбрано]</td> </tr> </table> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Поручения               <ul style="list-style-type: none"> <li>Решить вопрос с поставкой комплектующих                   <table border="1"> <tr> <td>29.06.2016</td> <td></td> <td>24.03.2016</td> <td></td> <td></td> <td>[Не выбрано]</td> </tr> </table> </li> <li>Найти партнера поставщика в регионе заказчика проекта                   <table border="1"> <tr> <td>08.04.2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>[Не выбрано]</td> </tr> </table> </li> <li>Подготовить и согласовать Реестр взаимозаменяемых поставщиков                   <table border="1"> <tr> <td>15.07.2015</td> <td></td> <td>04.02.2016</td> <td></td> <td></td> <td>[Не выбрано]</td> </tr> </table> </li> <li>Отправить в УК запрос на закупку нужного оборудования                   <table border="1"> <tr> <td>16.07.2015</td> <td></td> <td>25.02.2016</td> <td></td> <td></td> <td>[Не выбрано]</td> </tr> </table> </li> <li>Согласовать с Проектным офисом перечень возможных причин перевыщений                   <table border="1"> <tr> <td>08.04.2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>[Не выбрано]</td> </tr> </table> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>						17.12.2015		19.12.2016			[Не выбрано]	29.06.2016		24.03.2016			[Не выбрано]	08.04.2016					[Не выбрано]	15.07.2015		04.02.2016			[Не выбрано]	16.07.2015		25.02.2016			[Не выбрано]	08.04.2016					[Не выбрано]
17.12.2015		19.12.2016			[Не выбрано]																																				
29.06.2016		24.03.2016			[Не выбрано]																																				
08.04.2016					[Не выбрано]																																				
15.07.2015		04.02.2016			[Не выбрано]																																				
16.07.2015		25.02.2016			[Не выбрано]																																				
08.04.2016					[Не выбрано]																																				

Рисунок 4. Автоматические формы для сбора факта и отчетности, обеспечивающие актуальный статус проектов, инициатив и поручений




Рисунок 5. Управление финансами, контрактами, ресурсами, рисками

### Функциональные возможности системы Advanta:

- Общее управление проектами
- Инициация и управление содержанием
- Календарное планирование и контроль сроков
- Коммуникации
- Управление изменениями
- Управление рисками
- Управление стоимостью проектов
- Планирование и учет затрат
- Управление бюджетом проекта
- Договорной учет
- Управление поставками
- Методика освоенного объема
- Управление человеческими ресурсами проектов

- Общий пул ресурсов
- Планирование трудозатрат
- Ведение табелей
- Анализ загрузки сотрудников.
- Управление портфелем проектов
- Реестр проектов и мониторинг их состояния
- Шаблоны различных видов проектов
- Stage-gate процессы
- Рейтинг проектов
- Дашборды для управления портфелем проектов
- Проектный электронный документооборот
- Версионность документов
- Согласования документов
- Контроль поручений
- Протоколы совещаний
- Проектный портал
- Визуализация структуры портфеля проектов
- Управление мероприятиями
- Новости
- Единая база знаний

### **Особенности системы Advanta:**

- Единый инструмент, который покрывает все процессы проектного управления.
- Доступность 24/7 с любого устройства, из любой точки мира. Нужен только браузер.
- Готовое решение: 97% проектов реализуются путем настройки без доработок платформы.
- Простой и удобный интерфейс, доступный для любого пользователя, позволит подключить к системе сотрудников с любым уровнем подготовки.
- Гибкая настройка под задачи пользователя без программирования. Для настройки и поддержки системы достаточно одного аналитика.
- Первые результаты от внедрения системы можно получить уже через 8 недель после старта проекта. Пользователи смогут работать в системе уже через 2-3 недели после запуска и занесения всех необходимых данных.
- Интегрируется со всеми системами предприятия.

### **Лицензирование**

Существует 3 типа лицензии:

- Лицензия Администратора — настройка решения под требования компании, управление правами доступа.
- Лицензия Руководителя — предоставляет право делегировать задачи исполнителям.
- Лицензия Исполнителя — предоставляет весь остальной функционал системы, за исключением возможностей Администратора и Руководителя.

Оплачиваются только лицензии Администратора и Руководителя. Лицензии Исполнителей предоставляются бесплатно в количестве 10 Исполнителей к 1 лицензии Руководителя. При покупке любого количества лицензий организация получает весь функционал системы без ограничений.

### **Особенности внедрения**

Запуск системы в компании происходит за 5-8 недель. Средний проект внедрения базовой функциональности системы длится около 2 месяцев. Дальнейшее развитие решения возможно силами внутренних специалистов компании. Для обслуживания и внедрения нужен только один бизнес-аналитик на 50 % рабочего времени. Система устанавливается на сервере компании или в дата-центре, а клиент работает через интернет-браузер. Необходимое системное ПО Microsoft: Windows Server, IIS, SQL Server.

### **Компании, использующие Адванту**

Систему Адванта используют коммерческие и государственные компании, среди которых: холдинг КОМОС Групп, Группа компаний АТОН, Уралвагонзавод, НТЗМК, Инжэнергопроект, Электропроект, Архпроект, Экожилстрой, Водоканалстрой, Стройпроект, КТР Инжиниринг, Агентство стратегических инициатив, Министерство экономического развития Астраханской области и другие.

На базе платформы Адванта были созданы портал u2020 для правительства Свердловской области и портал «Диалог» для Агентства стратегических инициатив.

### **Критика**

Несмотря на широкие возможности системы пользователи отмечают следующие ее ограничения. В сравнении с Microsoft Project Server в системе нет автоматических процедур оптимизации ресурсов. В сравнении с Oracle Primavera система не

поддерживает сложных процедур планирования и оптимизации материальных ресурсов. Разработчик не предоставляет данных по работе системы на крупных проектах с количеством задач в каждом 10000 и выше. У Адванты нет приложений для мобильных телефонов и планшетов, система работает на этих устройствах только через браузер.