

image not found or type unknown



Advanta – комплексная информационная система, которая покрывает все процессы проектного управления и автоматизирует работу всех участников проектов.

Система разработана в России с использованием отечественного опыта управления проектами крупных корпораций и по функциональности является аналогом таких продуктов, как MS Project Server + Sharepoint + BI + Excel и других. Advanta гибкая в настройке, удобная и простая в использовании, гарантированно внедряется за 2 месяца.

Адаптация системы под потребности компании происходит без программирования, от простого к сложному, поэтому Advanta подходит компаниям как с базовым уровнем зрелости проектного управления, так и для тех, кто предъявляет к автоматизированным системам высокие требования по широте функционала и степени автоматизации.

Широкий функционал Advanta позволяет автоматизировать все процессы проектного управления в единой системе, предоставить один инструмент реализации проектов и коммуникаций всем участникам проектной деятельности. При помощи системы Advanta можно управлять стратегическими планами, проектами, инициативами, поручениями, идеями, контрактами, документами, и прочими объектами, связанными с проектной деятельностью. Система поможет повысить эффективность не только проектов, но и всех связанных с ними объектов и процессов.

Система Advanta используется в холдингах, промышленных и производственных предприятиях, проектно-строительных организациях, инжиниринговых и ИТ-компаниях, финансовых компаниях и государственных структурах.

Она может быть интегрирована со всеми действующими системами организации.

Функциональные возможности и особенности Advanta

The screenshot displays the ADVANTA corporate portal interface. At the top, there is a navigation bar with the ADVANTA logo, a search icon, and menu items: МОЯ РАБОТА, КАЛЕНДАРЬ, КОМАНДА, ПРОЕКТЫ, ДАШБОРДЫ. On the right side of the header, there are icons for notifications, a thumbs-up, and a user profile for Oleg.

The main content area is divided into several sections:

- Списки (Lists):** Includes a "Создать список" (Create list) button.
- Проекты (Projects):** Lists various project management tasks such as "Контрольные точки", "Отчет о статусе портфеля проектов", "Планируемая загрузка", "Управление поставками", and "Фактические трудозатраты". It also includes buttons for "Создать проект с заказчиком" and "Создать проект развития".
- Финансы (Finance):** Lists metrics like "Показатели проектов", "Поступления по договорам и прогноз продаж", "Реестр договоров", and "Себестоимость проектов".
- Продажи (Sales):** A section for sales-related activities.

The central task management section is titled "Входящие Исходящие" (Incoming Outgoing) and shows a list of tasks. The current view is "Неотвеченные (2)" (Unanswered (2)).

Task List:

Task	Status	Due Date
Система А... Комплексное переоценочное цена для ООО "Спецтехника"	Отчётность / Просрочено	14 часов назад в 07:24
Воронев Олег Проблема с Допуском к контейнерам с оборудованием Комплексное переоценочное цена для ООО "Спецтехника"	Дискуссия	28 апреля 2016г., в 12:44

Below the task list, there is a "Список дел на 17.12.2018" (Task list for 17.12.2018) with a "СОЗДАТЬ" (CREATE) button.

Просроченные задачи (33) (Overdue tasks (33))


Date	Task	Progress
05.09.2017	Завершение поставки оборудования в МУП "Гордормаш"	0 %
05.09.2017	Обучен персонал заказчика оборудования в МУП "Гордормаш"	0 %
09.06.2017	Закрывающие документы подписаны Поставка оборудования в МУП "Гордормаш"	0 %
28.09.2016	Презентация для ТК "ТрансКонтейнер" Продажа в ТК "ТрансКонтейнер"	100 %

At the bottom of the overdue tasks section, there is a "ЕЩЕ 15" (15 MORE) button.


Лента событий (Event Feed): A vertical list of events with user avatars and timestamps.

- Жуков Андрей перевел(а) фазу сделки Продажа в МУП "Гордормаш" на 6.Оплата и акты получены (27 мая 2016г., в 16:55)
- Жуков Андрей перевел(а) фазу сделки Продажа в МУП "Гордормаш" на 5.Заклучен договор (27 мая 2016г., в 16:55)
- Жуков Андрей сделал возврат (а) фазы сделки Продажа в МУП "Гордормаш" на 4.Отправлено КП (27 мая 2016г., в 16:55)
- Жуков Андрей сделал возврат (а) фазы сделки Продажа в МУП "Гордормаш" на 5.Заклучен договор (27 мая 2016г., в 16:55)
- Жуков Андрей перевел(а) фазу сделки Продажа в МУП "Гордормаш" на 6.Оплата и акты получены (27 мая 2016г., в 16:54)
- Жуков Андрей сделал возврат (а) фазы сделки Продажа в МУП "Гордормаш" на 5.Заклучен договор (27 мая 2016г., в 16:54)

Единый корпоративный портал для всех участников проектной деятельности



Понятные дашборды по всем проектам



Простая и функциональная диаграмма Ганта

ADVANTA

МОЯ РАБОТА КALEНДАРЬ КОМАНДА ПРОЕКТЫ ДАШБОРДЫ


Контроль сроков

Форма сбора отчетности по контрольным точкам проектов.

* Ячейки, подкрашенные розовым цветом - обязательны для заполнения

	Утвержденная дата завершения	Фактическая дата завершения	Ваш прогноз завершения	Отчет о статусе Что сделано. Проблемы и риски. Причины отклонений.	Статус проблемы																																				
<ul style="list-style-type: none"> Производство толстых металлических стекол (ВМГ) <ul style="list-style-type: none"> План проекта <ul style="list-style-type: none"> Закрытие проекта <ul style="list-style-type: none"> Проект закрыт <table border="1"> <tr> <td>17.12.2015</td> <td></td> <td>19.12.2016</td> <td></td> <td></td> <td>[Не выбрано]</td> </tr> </table> Поручения <ul style="list-style-type: none"> Решить вопрос с поставкой комплектующих <table border="1"> <tr> <td>29.06.2016</td> <td></td> <td>24.03.2016</td> <td></td> <td></td> <td>[Не выбрано]</td> </tr> </table> Найти партнера поставщика в регионе заказчика проекта <table border="1"> <tr> <td>08.04.2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>[Не выбрано]</td> </tr> </table> Подготовить и согласовать Реестр взаимозаменяемых поставщиков <table border="1"> <tr> <td>15.07.2015</td> <td></td> <td>04.02.2016</td> <td></td> <td></td> <td>[Не выбрано]</td> </tr> </table> Отправить в УК запрос на закупку нужного оборудования <table border="1"> <tr> <td>16.07.2015</td> <td></td> <td>25.02.2016</td> <td></td> <td></td> <td>[Не выбрано]</td> </tr> </table> Согласовать с Проектным офисом перечень возможных причин перевыпений <table border="1"> <tr> <td>08.04.2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>[Не выбрано]</td> </tr> </table> 						17.12.2015		19.12.2016			[Не выбрано]	29.06.2016		24.03.2016			[Не выбрано]	08.04.2016					[Не выбрано]	15.07.2015		04.02.2016			[Не выбрано]	16.07.2015		25.02.2016			[Не выбрано]	08.04.2016					[Не выбрано]
17.12.2015		19.12.2016			[Не выбрано]																																				
29.06.2016		24.03.2016			[Не выбрано]																																				
08.04.2016					[Не выбрано]																																				
15.07.2015		04.02.2016			[Не выбрано]																																				
16.07.2015		25.02.2016			[Не выбрано]																																				
08.04.2016					[Не выбрано]																																				

Автоматические формы для сбора факта и отчетности, обеспечивающие актуальный статус проектов, инициатив и поручений



Управление финансами, контрактами, ресурсами, рисками

функциональные возможности системы Advanta

- Общее управление проектами
 - Инициация и управление содержанием
 - Календарное планирование и контроль сроков
 - Коммуникации
 - Управление изменениями
 - Управление рисками
- Управление стоимостью проектов
 - Планирование и учет затрат
 - Управление бюджетом проекта
 - Договорной учет
 - Управление поставками
 - Методика освоенного объема
- Управление человеческими ресурсами проектов

- Общий пул ресурсов
- Планирование трудозатрат
- Ведение табелей
- Анализ загрузки сотрудников.
- Управление портфелем проектов
 - Реестр проектов и мониторинг их состояния
 - Шаблоны различных видов проектов
 - Stage-gate процессы
 - Рейтинг проектов
 - Дашборды для управления портфелем проектов
- Проектный электронный документооборот
 - Версионность документов
 - Согласования документов
 - Контроль поручений
 - Протоколы совещаний
- Проектный портал
 - Визуализация структуры портфеля проектов
 - Управление мероприятиями
 - Новости
 - Единая база знаний

Особенности системы Advanta:

- Единый инструмент, который покрывает все процессы проектного управления.
- Доступность 24/7 с любого устройства, из любой точки мира. Нужен только браузер.
- Готовое решение: 97% проектов реализуются путем настройки без доработок платформы.
- Простой и удобный интерфейс, доступный для любого пользователя, позволит подключить к системе сотрудников с любым уровнем подготовки.
- Гибкая настройка под задачи пользователя без программирования. Для настройки и поддержки системы достаточно одного аналитика.
- Первые результаты от внедрения системы можно получить уже через 8 недель после старта проекта. Пользователи смогут работать в системе уже через 2-3 недели после запуска и занесения всех необходимых данных.
- Интегрируется со всеми системами предприятия.

2017: Адванта 3.0.3

По информации на февраль 2017 года, Advanta - российская информационная система управления проектами и совместной работой сотрудников. При помощи Advanta можно создать в компании единую корпоративную систему управления проектами и портфелями проектов, развернуть корпоративную социальную сеть, систему управления идеями, CRM, электронный документооборот, систему помощи сотрудникам (helpdesk) и т.п. Система обеспечивает новые возможности для планирования и контроля проектов, организации межведомственного взаимодействия и контроля целевых показателей. Advanta решает задачу импортозамещения продуктов MS Project Server + Sharepoint, и других аналогов.




Новая панель
руководителя компании



Проактивная система сбора
отчетности стала «умнее»



Новые возможности
диаграммы Ганта



Синхронизация
с Google Calendar



Встроенные электронные
таблицы – аналог MS Excel

Освоение финансов портфеля проектов

Использование ресурсов подрядных организаций


Региональное распределение ресурсов

Динамика выполнения контрольных точек

Региональное распределение


Финансирование подрядчиков (07.27.16)

СЕГОДНЯ 1.12 Млн. руб. ВЧЕРА 1.18 Млн. руб. НЕДЕЛЯ 8.57 Млн. руб.




Трудозатраты в Н/Ч (июль 2016)

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ 16 тысяч В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ 18 тысяч В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 126 тысяч



Ресурсы в портфеле проектов (2016)



■ A. АО "Газинвестиции" - 53 Млн. руб.
 ■ B. АО "Профессионал" - 36 Млн. руб.
 ■ C. ЗАО "Инжпроектстрой" - 38 Млн. руб.
 ■ D. ООО "Актех" - 77 Млн. руб.
 ■ E. ООО "Монтажкомплект" - 21 Млн. руб.
 ■ F. ООО "Стройкомплект" - 22 Млн. руб.



Функциональные возможности системы Адванта

Управление проектами

- Инициация и управление содержанием.
- Календарное планирование и контроль проекта.
- Коммуникации.
- Управление изменениями.
- Управление рисками.

Управление финансами

- Планирование и учет затрат.
- Управление бюджетом проекта.
- Управление закупками.
- Методика освоенного объема.

Управление человеческими ресурсами

- Общий пул ресурсов.
- Планирование трудозатрат.
- Ведение табелей.
- Анализ загрузки сотрудников.
- Расчет проектной составляющей заработной платы.

Управление портфелем проектов

- Реестр проектов и мониторинг их состояния.
- Шаблоны различных видов проектов.
- Stage-gate процессы.
- Рейтинг проектов.
- Панель управления портфелем проектов

Электронный документооборот

- Контроль поручений
- Входящая и исходящая корреспонденция
- Протоколы совещаний
- Договорной учет
- Согласования документов

Корпоративный портал

- Визуализация структуры бизнеса
- Управление мероприятиями
- Корпоративные новости
- Управление заявками на ИТ и закупки
- Единая база знаний

Управление отношениями с клиентами (CRM)

- Единая база контрагентов
- Паспорт сделки
- Жизненный цикл сделки
- Прогнозирование продаж
- Онлайн сервис поддержки клиентов

Преимущества системы Адванта

Функционал системы соответствует потребностям организации в управлении проектами и задачами. Система Адванта – это единый инструмент, который поддерживает все основные процессы проектного управления: CRM, Проекты, Финансы, Документооборот, Портал, Коммуникации, управление сервисом и другие.

Интерфейс, понятный пользователям

Дешевле западных аналогов в 3-5 раз. Стоимость системы формируется исходя из необходимого количества лицензий для руководителей, имеющих право делегировать задачи другим пользователям.

100% web-приложение. Весь функционал системы доступен через Интернет с любого устройства.

Настройка под Ваши задачи без программирования. Создание проектов и задач, настройка процессов и бизнес-логики в системе Адванта возможны без программирования. Для настройки и поддержки системы достаточно одного аналитика.

Вы можете начать работу в системе спустя всего 1 месяц после внедрения. Вы можете приступить к работе с системой Адванта уже после 2-3 недель запуска проекта внедрения, тогда как на развертывание «классических» систем управления по оценке Gartner уходит от 6 месяцев до 3 лет.

2013: Адванта 2.0

Система Адванта 2.0 — российская система класса Project Portfolio Management (Управление Портфелем Проектов), которая на декабрь 2013 года предоставляет целый комплекс инструментов по управлению предприятием и организации совместной работы:

система планирования развития и контроля бизнеса (стратегический контур управления),

система управления проектами и портфелями проектов (тактический контур),

корпоративный коммуникационный портал (оперативный контур).