

image not found or type unknown



О системе

АДВАНТА – готовое ИТ-решение, которое покрывает все процессы проектного управления, автоматизирует работу всех участников проектной деятельности. Система гарантированно внедряется за 2 месяца, так как содержит лучшие практики, проста в использовании и гибко настраивается под задачи компании без программирования. 250 компаний - управляют проектами с помощью Адванта. 85 регионов – география самого крупного проекта. 50 – 50 000 человек – штат компаний, в которых успешно работает система Адванта. 15 лет - внедрения системы в крупном и среднем бизнесе.

Систему Адванта часто выбирают из-за таких преимуществ как:

- Поддержка различных стандартов и методологий проектного управления
- Быстрая адаптивность к изменениям в компании
- Низкая, в сравнении с другими решениями, стоимость владения
- Объединение в единое инфопространство всех участников проектной деятельности, включая внешних контрагентов
- Ориентация на бизнес-пользователей, а не профессионалов проектного управления
- Российская разработка, созданная под специфику отечественного бизнеса

Функциональные возможности системы:

1. Единый корпоративный портал для всех участников проектной деятельности
2. Произвольная отчетность – позволяет настраивать отчеты любой сложности по любому типу объектов системы. Собирает информацию по проектам, сделкам, загрузке ресурсов или движению денежных средств, сведя на нет белые пятна в деятельности компании. Выгружать полученные данные из системы или, наоборот, загружать данные из других система для их удобного представления в Адванта.

ADVANTA

МОЯ РАБОТА КALENDARЬ КОМАНДА ПРОЕКТЫ ДАШБОРДЫ


Сохранить открыть фильтр

Вывести список скрытых колонок Показывать по 25 строк


Проект для заказчика Тип объекта

Название	Контрагент	Планируемая дата завершения	Примечание	Договор с приложениями	Факт	План
Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"						
Контракт с заказчиком						
Договор на реконструкцию	МУП "Гордормаш"	19.11.2015	При реконструкции на подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания.	Договор на реконструкцию с МУП "Гордормаш"	2 300 000	3 500 000
Договор на пусконаладку	ОАО "Регионгаз"	27.09.2016	Окончательный расчет производится в месячный срок после принятия пусковых комплексов.	Договор на ПНР с ОАО "Регионгаз"	2 750 000	3 250 000
Контракт с подрядчиком или поставщиком						
Договор на поставку комплектующих КЛ/Т от 12.05.2014	ОАО "Регионгаз"	09.11.2015	Поставка из Южной Кореи. По прибытии контейнеров, оформляется спецдопуск в порт.	Договор на поставку с ОАО "Регионгаз"	-300 000	-250 000


1. Реестры проектов – оперативно оценивайте ситуацию по всему портфелю проектов за счет сформированных реестров и мониторинга состояния проектов в режиме реального времени. Все информация собрана в одном месте, детали или статистику может просматривать любой сотрудник, имеющий соответствующие права доступа.



1. Удобные и понятные дашборды по всем проектам – позволяет настраивать наглядные дашборды быстро и удобно по любому нужному отчёту. Инструмент, покажет данные по проектам в необходимом формате, а все изменения в режиме реального времени. Функциональная система управления проектами Адванта избавляет от постоянной настройки отчётов в различных программах. Можно быстро принимать взвешенные управленческие решения, не прибегая к помощи аналитиков.



1. Простая и функциональная диаграмма Ганта – повышает эффективность и управляемость проектов, используя диаграмму Ганта. Это удобный и простой инструмент для планирования, управления и контроля как отдельных задач, так и проекта в целом. Можно легко понять, какие задачи входят в проект, увидеть даты их начала и окончания, а также проконтролировать загрузку ресурсов.



1. Паспортизация проектов с гибкой настройкой реквизитов – удобно, когда вся ключевая информация по проекту собрана на одной странице. Паспорт проекта позволяет увидеть его статус, бюджет и участников. Отсюда легко попасть в диаграмму Ганта или в дискуссии и согласования. Здесь же можно посмотреть Устав, иерархическую структуру или создать отчёт о завершении проекта. Лента событий позволит быстро понять, что нового произошло в проекте за последнее время.

The screenshot displays the ADVANTA project management dashboard. The main project is 'Расширение линии фасовки' (Expansion of the packaging line), managed by 'Воронов Олег' (Oleg Voronov) as the client and 'Воробьев Андрей' (Andrey Vorobiev) as the project manager. The dashboard provides a comprehensive overview of the project's status and financials.

Project Overview:

- Статус:** 62% (В работе) - Visual progress bar.
- Бюджет:** 3 000 000 руб. (Освоено 580 000 руб.) - Visual budget bar.
- Завершение по БП:** 18.03.2019.
- Отклонение от БП:** 0 дн.

Timeline:

- Начало:** 24.09.2018 в 9:00
- Завершение:** 18.03.2019 в 9:00

Жизненный цикл проекта (Project Lifecycle):

1. ИНИЦИАЦИЯ
2. ПЛАНИРОВАНИЕ (Current stage)
3. РЕАЛИЗАЦИЯ
4. ЗАВЕРШЕНИЕ

Реквизиты (Requirements): Описание: Расширение ассортимента выпускаемой продукции за счет увеличения площадей и

Лента событий (Event Feed):

- Воронов Олег изменил(а) фактическую дату завершения задачи Разработка технологической схемы на 21.01.2019 (5 минут назад)
- Воронов Олег изменил(а) планируемую

1. Гибкая настройка отчетов на основании объектной модели
2. Автоматические формы для сбора факта и отчетности, обеспечивающие актуальный статус проектов, инициатив и поручений – позволяет получить простую форму для заполнения данных по своим проектам каждому исполнителю.

ADVANTA

МОЯ РАБОТА КALENDARЬ КОМАНДА ПРОЕКТЫ ДАШБОРДЫ

Еженедельный отчет для контроля сроков
 Форма сбора отчетности по контрольным точкам проектов
 * Ячейки, подкрашенные розовым цветом - обязательны для заполнения

	Завершение по базовому плану	Фактическое завершение	Ваш прогноз по завершению	Отчет о статусе мероприятия Статус	Что сделано, проблемы, риски
Видеонаблюдение на складе №7					
План проекта					
2. Стадия планирования					
Описание системы/процесса	06.12.2018			Проблем нет	
Цель определена	07.12.2018			Проблем нет	
Дорожная карта сформирована	10.12.2018			Проблем нет	
KPI разработаны	11.12.2018			Проблем нет	

Сохранить ← перейти на домашнюю страницу

1. Управление финансами, контрактами, ресурсами, рисками
2. Табели учета рабочего времени – позволяют проводить анализ деятельности сотрудников и смотреть, как она влияет на выполнение стратегически важных для компании задач. С табелем учёта рабочего времени можно посмотреть, чем был занят отдельный сотрудник или целое подразделение, понять, какова средняя производительность каждого из работников и грамотно спланировать загрузку ресурсов на следующий месяц.

ADVANTA

МОЯ РАБОТА КALEНДАРЬ КОМАНДА ПРОЕКТЫ ДАШБОРДЫ

Мой табель с 08.04.2019 по 14.04.2019 (на редактировании) Добавлять в табель начатые и завершённые мною задачи : [включено](#)

Изменить состав проектов Редактировать табель Отправить на утверждение Копировать проекты из пред-го периода

Проект	Пн 08.04.2019	Вт 09.04.2019	Ср 10.04.2019	Чт 11.04.2019	Пт 12.04.2019
Проекты для заказчиков	5,00	2,00	8,00	3,00	6,00
Управление продажами	2,00	2,00		2,00	2,00
Документооборот	1,00	2,00		3,00	
Проекты для заказчиков / Новые проекты Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"		2,00			
Проекты для заказчиков / Проекты на сервисном сопровожден... Поставка оборудования в МУП "Гордормаш"					

12) Поддержка гибких методологий с помощью функционала списков

13) Оперативный документооборот и согласования


14) Списки задач – позволяет управлять задачами по методологии Scrum, собирать и хранить бэклог дел на день, неделю, квартал или год. Можно задать приоритеты, сроки выполнения, цели и подробное описание каждой из задач, а также отслеживать процент выполненных задач по каждому сотруднику, команде или подразделению.

The screenshot shows the ADVANTA web application interface. At the top, there is a navigation bar with the ADVANTA logo and menu items: МОЯ РАБОТА, КАЛЕНДАРЬ, КОМАНДА, ПРОЕКТЫ, ДАШБОРДЫ. The main header displays the project name 'Расширение линии фасовки' and navigation options 'Список' and 'Таблица'. A blue button '+ Создать объект' is visible. Below is a table with columns: Название, Пр..., Статус, Рук, Исп, and Завершение. The table lists various project milestones with their status and completion dates.

Название	Пр...	Статус	Рук	Исп	Завершение
План проекта Расширение линии фасовки		В работе			18 марта 2019
Старт-проекта Расширение линии фасовки		Завершен			01 октября 2018
Разработка ТЗ Расширение линии фасовки		В работе			01 октября 2018
Разработка технологической схемы Расширение линии фасовки		Завершен			01 октября 2019
Разработка проекта Расширение линии фасовки		Завершен			05 октября 2019
Формирование бюджета проекта Расширение линии фасовки		Завершен			09 октября 2019
Разработка паспорта проекта Расширение линии фасовки		Завершен			12 октября 2019
Утвержден паспорт-проекта на заседании Инвестиционного комитета Расширение линии фасовки		Завершен			12 октября 2019
СМР, выполняемые подрядной организацией (монтаж теплоизоляции емкостей) Расширение линии фасовки		В работе			12 октября 2019
Закрытие проекта Расширение линии фасовки		Не начат			18 марта 2020


15) Организация совещаний и контроль поручений

16) Контрольные точки – Позволяет сделать результат проекта намного более предсказуемым, если разделить его на вехи и следить за прогрессом по каждой. Если будут отклонения можно быстро сориентироваться в ситуации и принять нужное решение. А система максимально упростит сбор данных для того, чтобы эта информация всегда была под рукой.



17) Лента событий, позволяющая всегда быть в курсе происходящих в компании событий

18) Календари пользователей, чтобы сделать процесс планирования встреч максимально простым – позволяет назначить все встречи, совещания, звонки или вебинары в системе Адванта. Планируйте совещания, исходя из загрузки руководителей и коллег, при необходимости перенося назначенные события в один клик. Для удобства можно использовать разные виды календарей: производственный с использованием рабочих дней и часов или в формате 24/7 без ограничений по времени.



Система имеет настройку без программирования, возможность развития собственными силами. Для администрирования не требует навыков программиста, простой интерфейс, возможность интеграции с внешними системами, так же имеет бесшовные обновления. По функционалу управления проектами Адванта подходит для средних и крупных компаний – это аналог Microsoft Project Server + Sharepoint + Excel + Outlook + Power BI, т.е. полнофункциональная замена Project. Кроме классического функционала информационной системы управления проектами в систему Адванта встроены возможности портала, электронных таблиц, обсуждений, контроля поручений, совместной работы с документами, отчетности и дашбордов.

Адванта – удачная замена Project. Сравнение с MS Project позволило выделить 11 преимуществ системы. Система Адванта изначально разрабатывалась под потребности российских компаний, это отечественный аналог MS Project, имеющий ряд своих особенностей и преимуществ, такие как :

1) Контроль на всех уровнях

Информационная система объединяет несколько уровней управления: от задач, поручений и отдельных проектов до портфеля и стратегических планов компании.

2)Доступность актуальной информации

Актуальная информация и документы по проектам всегда доступны в режиме онлайн в облаке или на сервере.

3)Автоматический сбор отчетности

Встроенные механизмы сбора отчетности исполнителей для контроля сроков и бюджетов. Реальная картина по выполнению проектов по всем необходимым параметрам с минимальными трудозатратами.

4)Единое информационное пространство

Продуктивная работа всех заинтересованных сторон в одной системе, без разрыва в коммуникациях. Данные, документы, обсуждения по задаче или проекту всегда хранятся в системе, предусмотрен функционал согласования всех ключевых вопросов.

5)Вовлечение в проектное управление

После внедрения MS Project Server, система сама распространяется по компании, и пользователи с удовольствием к ней подключаются. С системой Адванта – это реальные примеры проектов.

6)Расширенная финансовая аналитика

Управление финансами в системе Адванта осуществляется в разрезе доходов и расходов. Project работает только с расходами. В Адванта фиксируются поступления и платежи, формируются БДР и БДДС. Кроме того, в системе возможны три уровня контроля: план, прогноз, факт. В Project – только план/факт.

7)Простая настройка и развитие

Для настройки и запуска системы не требуется привлечение технических специалистов, достаточно бизнес-аналитика. Вы можете самостоятельно сопровождать и развивать решение внутри компании, без привлечения программистов.

8)Короткий срок внедрения

Средний срок внедрения системы Адванта составляет 2 месяца, в то время как внедрение Microsoft Project Server займет около 1 года (по заранее подготовленному ТЗ).

9) Легкость в освоении

Адванта проста и понятна в использовании. Сотрудники быстро обучаются и начинают полноценно работать в системе в короткие сроки, а руководители могут использовать отчетность без предварительного обучения.

10) Визуальный конструктор отчетов для любого пользователя

Визуальные средства создания отчетов позволят каждому получить любые формы отчетов, в том числе в формате Excel, анализировать данные в OLAP-кубах, видеть графики и диаграммы на своем рабочем столе.

11) Независимость от санкций и политической ситуации

Соответствует методическим рекомендациям Министерства Экономического Развития №26 Р-АУ от 14 апреля 2014. №279 в Едином реестре российских программ Минкомсвязи РФ.

Адванта обладает рядом преимуществ, каждое из которых применимо к аналогам, но их уникальная конфигурация есть только у этой системы. Вот основные из них: Адванта входит в реестр российского ПО и разработана с учетом российских реалий и специфики. Система покрывает все процессы проектного управления, имеет встроенную методологию и гибко настраивается без необходимости привлечения программистов. Работать в Адванта можно онлайн с любого устройства, где бы вы ни находились, потребуется только доступ в интернет. Также она имеет интеграцию с 1С и другими системами для ведения бюджета проектов. А также с общесистемными сервисами (например, Active Directory, Microsoft Exchange и Excel), системами планирования (Microsoft Project, Jira, Oracle Primavera) и электронным документооборотом и пр. Платформа АДВАНТА создана таким образом, что не требует дополнительного программирования при настройке. Объектная модель, которая лежит в основе, позволяет настроить систему индивидуально под каждого клиента.