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GANTTPRO представляет собой календарь планирования проектов. Система имеет
синхронизацию с почтой. При входе в систему слева располагается панель
действий (рис 0): возможность добавить новый проект, папка всех проектов,
задачи для данного пользователя системой, учёт времени, команда и ресурсы,
отчеты и загрузка ресурсов

(рис 0) Боковая панель

При открытой любого проекта, на экране появляется календарь проекта в виде
диаграммы Ганта (рис 1), где цветными прямоугольниками указаны время на
работу над проектом и время на завершение всех задач в проекте. Слева
располагаются задачи и информация на выбор. Есть возможность видеть
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ответственного за данную задачу, статус задачи, время, финансовые затраты (за
улучшенную версию) (рис 2). Также, в этом окне можно добавить новую задачу. В
нижней части окна расположена загрузка ресурсов, с отображением всех людей,
работающих над проектом и в правой нижней части экрана количество задач и
часов работы для данного сотрудника (рис 3). Также, в этой панели можно
посмотреть насколько загружен данный сотрудник. Весь календарь в виде
диаграммы можно переключить в вид «доска задач», в котором указаны статусы
задач, разбитые в столбцы и все задачи по статусам в этих столбцах.(рис 4)

(рис 1) Диаграмма Ганта

(рис 2) верхняя панель (Диаграмма Ганта)

(рис 3) ресурсы (Диаграмма Ганта)



(рис 4) Доска задач

С помощью кнопки «все проекты» в боковой панели меню, возможно посмотреть
все существующие проекты, а также портфели проектов и переключиться на
другой проект (рис 5). В разделе «мои задачи», пользователь данного аккаунта
может посмотреть свои задачи, статус, начало работы и название проекта. (рис 6)

(рис 5) все проекты



(рис 6) Мои задачи

Следующая кнопка в боковой панели меню «учёт времени». Данный раздел
показывает все задачи, проекты и время, отведённое на эти задачи. В данном
разделе возможна сортировка по дате, времени, проекту или задаче, что позволяет
выбрать более важный проект и видеть все задачи по нему или же группировать по
времени, от самых долгих к самым быстро выполняемым и так далее. (рис 7)



(рис 7) Учёт времени

Следующая кнопка на боковой панели, это команда и ресурсы. На данной странице
возможно пригласить новых сотрудников в проект, а также добавить новый
виртуальный ресурс (рис 8)



(рис 8) Команда и ресурсы

Следующая кнопка, это отчеты. Отчеты можно создать по трём направлениям:
анализ бюджета (помогает отслеживать отклонения от бюджета), затраченное
время ( помогает отслеживать отклонения от времени) и также возможно
предложить разработчикам добавить нужный, необходимый для данной кампании
отчёт (рис 9)



(рис 9) Отчеты

Следующая кнопка- загрузка ресурсов. Страница позволяет увидеть загруженность
сотрудника, часы его работы и количество выполняемых задач. (рис 10)

(рис 10) Ресурсы

Таким образом, данная система позволяет создать проект, установить задачи по
этому проекту, определить время и ответственных, а также бюджет на задачи,
смотреть занятость сотрудников, создавать отчеты и смотреть задачи для
отдельного сотрудника. Также проекты можно объединять в портфели проектов.
Система помогает отслеживать время выполнения, финансы, затрачиваемые на
задачи, помогает не выходить за рамки установленного бюджета и времени и не
перезагружать сотрудников, а также, даёт возможность каждому сотруднику



посмотреть свой список задач, со статусом и отведённым временем на выполнение.
Оформление основной страницы выполнено в виде диаграммы Ганта, что
позволяет наглядно видеть время и статус задачи, а также, ответственного за
задачу.

К минусам программы можно отнести высокую стоимость за использование
ресурса, что усложняет использование программы для одного человека и делает
возможным ее использование только для команды. А также короткий срок
пробного периода, который не даёт в полной мере оценить все возможности
программы и принять решение о покупке. Плюсами являются понятный и логичный
интерфейс, возможность объединить проекты в портфель проектов, назначить
ответственного, установить время на реализацию проекта, видеть общее
продвижение проекта, создать проект по каркасу, предложенному в программе,
наблюдать загруженность каждого работника, возможность для каждого
участника видеть свои задачи, время на их выполнение и продвижение по задаче.


